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Sfeerimpressie



Facts & Figures

Locatie: kantoor Stichting Trudo
(Philitelaan 308, Eindhoven)

+/-  30 deelnemers 7 juli 2026



Programma
13:00 Opening
13:15 Casus Carrousel & in gesprek

13:15-13:35 Renovatie in Vlokhoven & in gesprek over HNN
 door Anna van den Dijssel (Knaapen)
13:35-13:55 Optoppen & transformatie Glasgebouw 
 door Joost Verbeek & Hugo Kooymans (en en architecten)
13:55-14:10 Pauze
14:10-14:30 Natuurlijk houtbouw in Sporthal Lincolnpark

 door Maron Vondeling (Lichtstad Architecten) 
14:30-14:50 Growing Garden Cyclamenstraat
 door Rick Heijstee (gemeente Eindhoven) en Martin Buijtels (The Dutch Wave)
14:50-15:10 Lessen uit circulaire bouwprojecten, inclusief eerste analyse
 door Marcel van Dooremalen (Trudo)

15:10-15:20 Reflectie, evaluatie & vervolg  
15:20 Borrel
16:15 Einde



Samenvatting
Casus 1: Renovatie in Vlokhoven & in gesprek over HNN
door Anna van den Dijssel (Knaapen)

Casus-omschrijving
• Renovatie van 44 woningen in de Eindhovense wijk Vlokhoven. De bestaande woningen worden 

toekomstbestendig gemaakt door onder andere isolatie van daken en gevels met biobased materialen.
• Naast de technische verduurzaming ligt de focus op het versterken van de leefomgeving: het behouden en 

verbeteren van groen, biodiversiteit en de kwaliteit van de wijk.
• Vanuit deze casus werd het gesprek gevoerd over Het Nieuwe Normaal: hoe maken we duurzame keuzes 

structureel onderdeel van renovatie- en gebiedsontwikkeling?

Dilemma’s
• Welke duurzame ingrepen kunnen worden toegepast zonder dat renovatie duurder wordt dan sloop-

nieuwbouw?
• Hoe zorgen we dat de waarde van groen en biodiversiteit wordt meegenomen en niet als eerste wordt 

geschrapt wanneer budgetten onder druk staan?
• Hoe maken we de impact van bewuste keuzes (of juist het niet uitvoeren van maatregelen) inzichtelijk?
• Hoe voorkomen we dat duurzame oplossingen die moeilijk meetbaar zijn onvoldoende worden 

gewaardeerd?

Inzichten
• De waarde van groen en biodiversiteit laat zich niet altijd eenvoudig meten. Naast cijfers en indicatoren is 

ook vertrouwen, ambitie en lef nodig om deze waarden daadwerkelijk mee te nemen in projecten.
• Een belangrijke les is om groen en leefbaarheid niet als “extra” onderdeel te zien, maar om het eigen 

budget te geven. Door dit vanaf het begin te borgen, wordt voorkomen dat deze onderdelen later 
verdwijnen.

• Samenwerking met en draagvlak bij woningcorporaties, gemeenten en andere betrokken partijen is 
essentieel om bredere waarden (bijv. waarde van groen, sociale cohesie) dan alleen vastgoed mee te 
nemen in besluitvorming.

• Instrumenten zoals MPG en Het Nieuwe Normaal helpen om projecten beter vergelijkbaar te maken, maar 
deze tools helpen nog niet in de uitdaging om de balans tussen kosten, milieu-impact en maatschappelijke 
waarde te vinden.

• Niet alles hoeft meetbaar te zijn om waardevol te zijn: sommige keuzes moeten vooral merkbaar worden in 
de kwaliteit van de leefomgeving.

Casus 2: Optoppen & transformatie Glasgebouw 
door Joost Verbeek & Hugo Kooymans (en en architecten)

Casus-omschrijving
• Transformatie en optopping van het Glasgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Het 

voormalige Philips-gebouw krijgt een nieuwe functie als collectieve woonomgeving 
met circa 180 woningen, gedeelde voorzieningen en ruimte voor ontmoeting.

• Het project transformeert een voormalig industrieel gebouw naar een nieuwe vorm 
van stedelijk wonen, waarbij de karakteristieke identiteit van het gebouw behouden 
blijft.

• Vanuit het project is een uitgebreide CO₂-berekening gemaakt en deze is vergeleken 
met de Paris Proof-methode. Hieruit bleek dat de totale uitstoot ongeveer twee keer 
hoger ligt dan de Paris Proof-grenswaarde.

Dilemma’s
• Hoe verhoudt de monumentale waarde van een bestaand gebouw zich tot de ambitie 

om Paris Proof te bouwen?
• Hoe kunnen we materialen die uit het gebouw worden verwijderd meenemen in de 

berekeningen?

Inzichten & key takeaways
• De CO₂-berekening maakte inzichtelijk dat zelfs bij hergebruik en transformatie de 

milieuprestatie niet automatisch binnen de Paris Proof-grenzen valt. Het vroegtijdig 
inzichtelijk maken van impact helpt om gerichter keuzes te maken.

• Houtbouw werd onderzocht als alternatief, maar bleek financieel niet haalbaar 
binnen dit project.

• Er ontstond een discussie over de balans tussen verschillende waarden: niet alleen 
CO₂-reductie is belangrijk, maar ook de cultuurhistorische waarde en het behoud van 
bestaande gebouwen.

• Door inzicht te krijgen in de grootste impactposten kan gerichter worden gestuurd. 
Niet iedere materiaalkeuze heeft dezelfde invloed op de totale footprint.

• Een belangrijke les is dat berekeningen relatief eenvoudig en snel kunnen worden 
uitgevoerd en daarmee waardevolle inzichten geven tijdens het ontwerpproces.



Samenvatting
Casus 3: Natuurlijk houtbouw in Sporthal 
Lincolnpark
door Maron Vondeling (Lichtstad Architecten) 

     Casus-omschrijving
• Ontwikkeling van Sporthal Lincolnpark in Hoofddorp: een 

energiepositieve, vrijwel volledig houten sporthal die 
fungeert als ontmoetingsplek voor de nieuwe wijk 
Lincolnpark.

• De sporthal is ontworpen als een uitnodigend en 
toegankelijk gebouw waarin sport, ontmoeting en welzijn 
samenkomen. Transparantie, daglicht en zicht op groen 
spelen hierin een belangrijke rol.

• Het project laat zien hoe houtbouw, circulariteit en een 
gezond binnenklimaat kunnen worden gecombineerd 
zonder concessies te doen aan functionaliteit of uitstraling. 
De sporthal behaalt een MPG van 0,69.

Inzichten & key takeaways
• Het realiseren van hoge duurzaamheidsambities vraagt om 

een continue afweging tussen kosten (financieel), eigen 
ambities voor duurzaamheid, maatschappelijke 
meerwaarde en technische mogelijkheden.

• Voor de keuze voor houtbouw was geen extra budget 
beschikbaar; samenwerking en slimme ontwerpkeuzes 
maakten de ambities haalbaar.

• De vroege betrokkenheid van de aannemer hielp bij het 
oplossen van ontwerpvraagstukken en het vinden van 
uitvoerbare oplossingen.

• Een opvallende innovatie binnen het project is de 
toepassing van een houten begane-grondvloer in een 
recreatiegebouw.

Casus 4: Growing Garden Cyclamenstraat
door Rick Heijstee (gemeente Eindhoven) en Martin Buijtels 
(The Dutch Wave)

Casus-omschrijving
• Transformatie van een historisch pand in Eindhoven-Zuid naar een 

woonlocatie voor (voormalig) dak- en thuislozen.
• De uitbreiding is volledig biobased ontworpen en sluit aan op het 

bestaande gebouw vanuit het concept van de Growing Garden: een 
ontwerp waarin groen en architectuur met elkaar verweven zijn.

• De groene gevel en natuurlijke materialen zorgen voor een 
harmonieus samenspel tussen het historische gebouw en de nieuwe 
uitbreiding, waarbij natuur als verbindend element centraal staat.

Inzichten & key takeaways
• De rol van de opdrachtgever bleek een belangrijke succesfactor. Door 

kritisch te blijven op de ontwerpkwaliteit en actief uit te dagen, kon 
meer uit het project worden gehaald dan aanvankelijk mogelijk leek.

• Creativiteit ontstaat wanneer er ruimte is om eerst vanuit ambitie te 
ontwerpen, zonder dat het beschikbare budget direct leidend is. De 
financiële doorrekening volgde daarom pas aan het einde van het 
creatieve proces. Tussendoor werd er wel meegekeken op de 
financiën.

• Hoewel de aannemer pas laat betrokken was, werd benadrukt dat 
vroegtijdige betrokkenheid niet per definitie de sleutel tot succes is. 
Minstens zo belangrijk zijn vertrouwen, eigenaarschap en de 
bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen binnen het 
projectteam.

• Een terugkerend inzicht was het belang van durven loslaten en 
samenwerken vanuit gedeeld eigenaarschap.

• Uiteindelijk staat niet het gebouw centraal, maar de 
maatschappelijke impact ervan: het project is geslaagd wanneer de 
toekomstige bewoners een prettige, veilige en betekenisvolle 
woonplek krijgen.

Casus 5: Lessen uit circulaire bouwprojecten
door Marcel van Dooremalen (Trudo)

Casus-omschrijving
• Er is een eerste analyse opgesteld waarbij verschillende 

projecten zijn vergeleken op basis van CO₂-uitstoot per BVO 
m². Hiermee werd inzichtelijk welke projecten CO₂ uitstoten 
en welke mogelijk CO₂ opslaan.

• Uit de analyse bleek dat slechts één van de vijf onderzochte 
projecten CO₂ opsloeg.

Vragen & discussiepunten
• Wanneer kan een project daadwerkelijk als circulair worden 

bestempeld?
• Welke rol hebben woningcorporaties in het stimuleren van 

innovatie binnen de bouwsector?

Inzichten & key takeaways
• Het uitvoeren van analyses helpt om projecten beter te 

vergelijken en maakt inzichtelijk waar de grootste kansen 
voor verduurzaming liggen.

• De analyses worden ingezet als hulpmiddel voor 
toekomstige woningbouwprojecten.

• Woningcorporaties kunnen als opdrachtgever sturen op 
ambitie door duidelijke eisen en verwachtingen mee te 
geven. Innovatie moet vervolgens samen met de 
bouwsector worden ontwikkeld.

• Een belangrijke boodschap was dat verandering vraagt om 
ambitie en durf: door hogere eisen te stellen en door te 
vragen ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen en 
innovatie.



Reflectie van deelnemers

• Interessant middag met veel verschillend casussen. 
 
• Voor een volgende keer meer behoefte aan ruimte voor 

gezamenlijke reflectie, verdieping en vergelijking tussen de 
verschillende casussen op basis van dezelfde 
meetmethodes.

•  Idee voor een nieuwe vorm: praktijklessen uitwisselen via 
workshops, 2 minuten-pitches of een markt met 
verschillende projecttafels.

•  Idee: gebruikers van circulaire en biobased gebouwen een 
podium geven om de daadwerkelijke impact op bewoners 
en gebruikers zichtbaar te maken.

•  Behoefte aan ontwikkelen van uniforme manier van 
uitvragen vanuit woningcorporaties.

“Fijn om de dilemma's te bespreken en 
hoe andere partijen met groen omgaan.”

“Het was een leuk en vermakelijk 
programma, maar echt nieuwe zaken die ik 

morgen kan toepassen waren er weinig.”

“Erg fijn om onze ervaringen te kunnen 
delen en waardevolle input te krijgen.”

“Kennisdelen is de toekomst.”



Jaarkalender 2026

Datum Wat? Waar?

Ma 19 oktober Cirkelstad Eindhoven bijeenkomst #3 | DDW N.T.B. (Eindhoven)

Datum Wat? Waar?

7 oktober
13:00 - 17:30

HNN-Trainingsmiddag (gratis voor partners, meerdere 
aanmeldingen per organisatie mogelijk)

Space to Create, Stationsplein 90, Utrecht
Meld je aan via: 
www.cirkelstad.nl/events/hnn-
trainingsmiddag-oktober-2026/ 

17 – 25 oktober Dutch Design Week 2026 Eindhoven

25 november
9:00 – 17:00

Jaarcongres Toekomstbestendig Bouwen 2026 Lelystad 
www.toekomstbestendigbouwen.nl/ 

Cirkelstad Eindhoven:

Cirkelstad landelijk / andere interessante events:
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